

Приложение № 1
к Протоколу заседания
Совета по проектному управлению
при Губернаторе Ростовской области
от 30.08.2019 № 2

ПАСПОРТ

регионального проекта

**«Системные меры развития международной кооперации и экспорта
(Ростовская область)»**

П А С П О Р Т
регионального проекта

«Системные меры развития международной кооперации и экспорта (Ростовская область)»

1. Основные положения

| | | | |
|---|--|---------------------------------|-----------------------|
| Наименование федерального проекта | Системные меры развития международной кооперации и экспорта | | |
| Краткое наименование регионального проекта | Системные меры развития международной кооперации и экспорта | Срок начала и окончания проекта | 01.01.2019-31.12.2024 |
| Куратор регионального проекта | Изотов А.Ю., заместитель Губернатора Ростовской области | | |
| Руководитель регионального проекта | Папушенко М.В., министр экономического развития Ростовской области | | |
| Администратор регионального проекта | Федотова Е.И., начальник управления международного сотрудничества и внешнеэкономической деятельности министерства экономического развития Ростовской области | | |
| Связь с государственными программами Ростовской области | Государственная программа Ростовской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» | | |

2. Цель и показатели регионального проекта

| Цель регионального проекта: «Реализация комплекса мер для создания благоприятной среды, снижения административной нагрузки и совершенствования механизмов стимулирования экспортной деятельности; достижение объёма экспорта несырьевых неэнергетических товаров Ростовской области на 31.12.2024 г. 8,08 млрд долларов США» | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------------|------------------|------------|-------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|
| № п/п | Наименование показателя | Тип показателя | Базовое значение | | Период, год | | | | | | |
| | | | | | 2018* | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| | | | Значение | Дата | | | | | | | |
| Наименование показателя федерального проекта: «Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0, шт.» | | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество субъектов Российской Федерации, в которых внедрен Региональный экспортный стандарт 2.0, шт. | Основной показатель | - | 31.12.2018 | - | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 | 1,0000 |
| Наименование показателя федерального проекта: «Прирост количества компаний-экспортеров из числа МСП по итогам внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0, % к 2018 году» | | | | | | | | | | | |
| 2 | Прирост количества компаний-экспортеров из числа МСП по итогам внедрения Регионального экспортного стандарта 2.0, % к 2018 году | Основной показатель | - | 31.12.2018 | - | 10,0000 | 20,0000 | 30,0000 | 50,0000 | 75,0000 | 100,0000 |

*Расчет показателя не производился.

3. Результаты регионального проекта

| № п/п | Наименование задачи, результата | Срок | Характеристика результата |
|---|--|------------|---|
| Задача национального проекта: «Создание единой системы институтов продвижения экспорта, предусматривающей модернизацию торговых представительств Российской Федерации за рубежом» | | | |
| 1 | <p>Результат федерального проекта: «Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен в «пилотных» субъектах Российской Федерации».</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: «10 субъектов Российской Федерации в «пилотном» режиме внедрили инструменты Регионального экспортного стандарта 2.0».</p> <p>10 «пилотных» субъектов Российской Федерации представили в АО «Российский экспортный центр» свои предложения по корректировке Регионального экспортного стандарта 2.0</p> <p>Срок: 01.12.2019</p> | | |
| 1.1 | <p>Результат регионального проекта: Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен в Ростовской области</p> <p>на 01.12.2019 - 1 усл. ед.</p> | 01.12.2019 | <p>В Ростовской области внедрены инструменты Регионального экспортного стандарта 2.0.</p> <p>В АО "Российский экспортный центр" представлены предложения по корректировке Регионального экспортного стандарта 2.0</p> |
| 2 | Результат федерального проекта: - | | |
| 2.1 | <p>Результат регионального проекта: В Ростовской области объём экспорта несырьевых неэнергетических товаров в 2024 году составил 8,08 млрд долларов США</p> <p>на 31.12.2019 – 5,98 млрд долл. США на 31.12.2020 – 6,4 млрд долл. США на 31.12.2021 – 6,82 млрд долл. США на 31.12.2022 – 7,24 млрд долл. США на 31.12.2023 – 7,66 млрд долл. США на 31.12.2024 – 8,08 млрд долл. США</p> | 31.12.2024 | <p>В Ростовской области объём экспорта несырьевых неэнергетических товаров в 2024 году составит 8,08 млрд долларов США</p> |

5. Участники регионального проекта

| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|--|-------------------------------------|-------------------|--|--|---------------------------------|
| 1 | Руководитель регионального проекта | Папушенко М.В. | Министр экономического развития Ростовской области | - | 10 |
| 2 | Администратор регионального проекта | Федотова Е.И. | Начальник управления международного сотрудничества и внешнеэкономической деятельности министерства экономического развития Ростовской области | Папушенко М.В., министр экономического развития Ростовской области | 30 |
| Общие организационные мероприятия по региональному проекту | | | | | |
| 3 | Администратор регионального проекта | Федотова Е.И. | Начальник управления международного сотрудничества и внешнеэкономической деятельности министерства экономического развития Ростовской области | Папушенко М.В., министр экономического развития Ростовской области | 30 |
| 4 | Участник регионального проекта | Гуденица И.Н. | Начальник отдела внешнеэкономических связей управления международного сотрудничества и внешнеэкономической деятельности министерства экономического развития Ростовской области | Федотова Е.И., начальник управления международного сотрудничества и внешнеэкономической деятельности министерства экономического развития Ростовской области | 30 |
| 5. | Участник регионального проекта | Андросова Л.В. | Специалист-эксперт отдела внешнеэкономических связей управления международного сотрудничества и внешнеэкономической деятельности министерства экономического развития Ростовской области | Гуденица И.Н., начальник отдела внешнеэкономических связей управления международного сотрудничества и внешнеэкономической | 40 |

| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|---|--|-------------------|--|--|---------------------------------|
| | | | | деятельности министерства экономического развития Ростовской области | |
| Результат регионального проекта 1.1.: «Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен в Ростовской области» | | | | | |
| 1.1.1 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Папушенко М.В. | Министр экономического развития Ростовской области | - | 10 |
| 1.1.2 | Участник регионального проекта | Федотова Е.И. | Начальник управления международного сотрудничества и внешнеэкономической деятельности министерства экономического развития Ростовской области | Папушенко М.В., министр экономического развития Ростовской области | 30 |
| 1.1.3 | Участник регионального проекта | Гуденица И.Н. | Начальник отдела внешнеэкономических связей управления международного сотрудничества и внешнеэкономической деятельности министерства экономического развития Ростовской области | Федотова Е.И., начальник управления международного сотрудничества и внешнеэкономической деятельности министерства экономического развития Ростовской области | 30 |
| 1.1.4 | Участник регионального проекта | Войтов П.О. | Начальник отдела международного сотрудничества управления международного сотрудничества и внешнеэкономической деятельности министерства экономического развития Ростовской области | Федотова Е.И., начальник управления международного сотрудничества и внешнеэкономической деятельности министерства экономического развития Ростовской области | 30 |

| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|--|--|-------------------|--|---|---------------------------------|
| 1.1.5 | Участник регионального проекта | Гавриленко Е.В. | Директор АНО «Центр поддержки экспорта» | - | 80 |
| 1.1.6 | Участник регионального проекта | Хохлов А.А. | Помощник Губернатора Ростовской области | Голубев В.Ю., Губернатор Ростовской области | 10 |
| <p>Результат регионального проекта 2.1.: «В Ростовской области объём экспорта несырьевых неэнергетических товаров в 2024 году составил 8,08 млрд долларов США»</p> | | | | | |
| 1.2.1 | Ответственный за достижение результата регионального проекта | Папушенко М.В. | Министр экономического развития Ростовской области | - | 10 |
| 1.2.2 | Участник регионального проекта | Федотова Е.И. | Начальник управления международного сотрудничества и внешнеэкономической деятельности министерства экономического развития Ростовской области | Папушенко М.В., министр экономического развития Ростовской области | 30 |
| 1.2.3 | Участник регионального проекта | Гуденица И.Н. | Начальник отдела внешнеэкономических связей управления международного сотрудничества и внешнеэкономической деятельности министерства экономического развития Ростовской области | Федотова Е.И., начальник управления международного сотрудничества и внешнеэкономической деятельности министерства экономического развития Ростовской области | 30 |
| 1.2.4 | Участник регионального проекта | Войтов П.О. | Начальник отдела международного сотрудничества управления международного сотрудничества и внешнеэкономической деятельности министерства экономического развития Ростовской области | Федотова Е.И., начальник управления международного сотрудничества и внешнеэкономической деятельности министерства экономического развития Ростовской области | 30 |

| № п/п | Роль в региональном проекте | Фамилия, инициалы | Должность | Непосредственный руководитель | Занятость в проекте (процентов) |
|-------|--------------------------------|-------------------|---|--|---------------------------------|
| 1.2.5 | Участник регионального проекта | Гавриленко Е.В. | Директор АНО «Центр поддержки экспорта» | - | 80 |
| 1.2.6 | Участник регионального проекта | Хохлов А.А. | помощник Губернатора Ростовской области | Голубев В.Ю., Губернатор Ростовской области | 10 |

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ
по реализации регионального проекта

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|------------|--------------------------------|--|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1. | Результат регионального проекта 1.1: «Региональный экспортный стандарт 2.0 внедрен в Ростовской области» | 01.01.2019 | 01.12.2019 | Папушенко М.В. | Отчет о внедрении инструментов Регионального экспортного стандарта 2.0 | К |
| 1.1.1 | Мероприятие: «Подготовка соглашения о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)» | 01.01.2019 | 13.02.2019 | Федотова Е.И. Гуденица И.Н. | Прочий тип документа | РП |
| 1.1 | Контрольная точка: «Обеспечено заключение соглашения о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта (в части результата федерального проекта)» | - | 13.02.2019 | Федотова Е.И. | Прочий тип документа | РП |
| 1.2.1 | Мероприятие: «Мониторинг исполнения соглашения о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Федотова Е.И. Гуденица И.Н. | Прочий тип документа | РП |
| 1.2 | Контрольная точка: «Обеспечен мониторинг исполнения соглашения о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта» | - | 31.12.2019 | Федотова Е.И. | Прочий тип документа | РП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|------------|---|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 1.3.1 | Мероприятие: «Осуществление деятельности Экспортного совета при Губернаторе Ростовской области» | 01.01.2019 | 01.12.2019 | Федотова Е.И. Гуденица И.Н. Хохлов А.А. Андросова Л.В. | Прочий тип документа | РП |
| 1.3.2 | Мероприятие: «Осуществление и развитие деятельности автономной некоммерческой организации «Центр координации поддержки экспортоориентированных субъектов малого и среднего предпринимательства Ростовской области» | 01.01.2019 | 01.12.2019 | Федотова Е.И. Гавриленко Е.В. Гуденица И.Н. | Прочий тип документа | РП |
| 1.3.3 | Мероприятие: «Обеспечение участия субъектов предпринимательства в выставочно-ярмарочных мероприятиях, международных выставках, форумах, бизнес-миссиях» | 01.01.2019 | 01.12.2019 | Гавриленко Е.В. Федотова Е.И. | Прочий тип документа | РП |
| 1.3 | Контрольная точка: «Направление отчета в АО «Российский экспортный центр» о внедрении инструментов Регионального экспортного стандарта» | - | 01.12.2019 | Федотова Е.И. Гавриленко Е.В. | Прочий тип документа | РП |
| 1.4.1 | Мероприятие: «Ведение базы экспортеров в Ростовской области» | 01.01.2019 | 01.07.2019 | Федотова Е.И. Гуденица И.Н. Андросова Л.В. | Прочий тип документа | РП |
| 1.4 | Контрольная точка: «Реестр экспортеров Ростовской области размещен на www.donexport.ru » | - | 01.07.2019 | Федотова Е.И. Гуденица И.Н. Андросова Л.В. | Прочий тип документа | РП |
| 1.5.1 | Мероприятие: «Подготовка и проведение конкурса «Лучший экспортер Дона» | 01.01.2019 | 26.06.2019 | Федотова Е.И. Гуденица И.Н. | Прочий тип документа | РП |
| 1.5 | Контрольная точка: «Проведен конкурс «Лучший экспортер Дона» | - | 26.06.2019 | Федотова Е.И. | Прочий тип документа | РП |
| 1.6.1 | Мероприятие: «Подготовка предложений по корректировке Регионального экспортного стандарта 2.0 в АО «Российский экспортный центр» | 01.01.2019 | 25.10.2019 | Федотова Е.И. Гуденица И.Н. Андросова Л.В. | Прочий тип документа | РП |
| 1.6 | Контрольная точка: «Направлены предложения по корректировке Регионального экспортного стандарта 2.0 в АО «Российский экспортный центр» | - | 25.10.2019 | Федотова Е.И. | Прочий тип документа | РП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|--|------------------|------------|---|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 2. | <p>Результат регионального проекта 2.1: «В Ростовской области объём экспорта несырьевых неэнергетических товаров в 2024 году составил 8,08 млрд долларов США»</p> <p>на 31.12.2019 – 5,98 млрд долл. США на 31.12.2020 – 6,4 млрд долл. США на 31.12.2021 – 6,82 млрд долл. США на 31.12.2022 – 7,24 млрд долл. США на 31.12.2023 – 7,66 млрд долл. США на 31.12.2024 – 8,08 млрд долл. США</p> | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Папушенко М.В. | Прочий тип документа | К |
| 2.1.1 | Мероприятие: «Подготовка документов о формах поддержки экспортеров и экспортоориентированных предприятий области» | 01.01.2019 | 01.11.2019 | Федотова Е.И. Гавриленко Е.В. Гуденица И.Н. | Прочий тип документа | РП |
| 2.1 | Контрольная точка: «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | - | 01.11.2019 | Федотова Е.И. Гавриленко Е.В. Гуденица И.Н. | Прочий тип документа | РП |
| 2.2.1 | Мероприятие: «Предоставление информации о формах и институтах поддержки, зарубежных рынках, форматах выхода на рынки экспортерам и экспортоориентированным предприятиям области» | 01.01.2019 | 01.12.2019 | Федотова Е.И. Гавриленко Е.В. Гуденица И.Н. | Прочий тип документа | РП |
| 2.2 | Контрольная точка: «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 01.12.2019 | Федотова Е.И. Гавриленко Е.В. Гуденица И.Н. | Прочий тип документа | РП |
| 2.3.1 | Мероприятие: «Организация бизнес-миссий за рубеж с участием экспортеров Ростовской области, в том числе возглавляемых высшими должностными лицами Ростовской области» | 01.01.2019 | 15.12.2019 | Федотова Е.И. Гавриленко Е.В. Гуденица И.Н. Войтов П.О. Хохлов А.А. | Прочий тип документа | РП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|------------|--|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 2.3 | Контрольная точка: «Организовано не менее 3 бизнес-миссий за рубеж с участием экспортеров Ростовской области» | - | 15.12.2019 | Федотова Е.И. Гавриленко Е.В. Гуденица И.Н. Войтов П.О. | Прочий тип документа | РП |
| 2.4.1 | Мероприятие: «Организация бизнес-миссий иностранных делегаций в Ростовскую область» | 01.01.2019 | 15.12.2019 | Федотова Е.И. Гавриленко Е.В. Гуденица И.Н. Войтов П.О. | Прочий тип документа | РП |
| 2.4 | Контрольная точка: «Организованы бизнес-миссии иностранных делегаций в Ростовскую область» | - | 15.12.2019 | Федотова Е.И. Гавриленко Е.В. Гуденица И.Н. Войтов П.О. | Прочий тип документа | РП |
| 2.5 | Контрольная точка: «Обеспечен мониторинг исполнения соглашения о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта» | - | 31.12.2020 | Федотова Е.И. | Прочий тип документа | РП |
| 2.6 | Контрольная точка: «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | - | 01.11.2020 | Федотова Е.И. Гавриленко Е.В. Гуденица И.Н. | Прочий тип документа | РП |
| 2.7 | Контрольная точка: «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 01.12.2020 | Федотова Е.И. Гавриленко Е.В. Гуденица И.Н. | Прочий тип документа | РП |
| 2.8 | Контрольная точка: «Организовано не менее 3 бизнес-миссий за рубеж с участием экспортеров Ростовской области» | - | 15.12.2020 | Федотова Е.И. Гавриленко Е.В. Гуденица И.Н. Войтов П.О. | Прочий тип документа | РП |
| 2.9 | Контрольная точка: «Организованы бизнес-миссии иностранных делегаций в Ростовскую область» | - | 15.12.2020 | Федотова Е.И. Гавриленко Е.В. Гуденица И.Н. Войтов П.О. | Прочий тип документа | РП |

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | | Ответственный исполнитель | Вид документа и характеристика результата | Уровень контроля |
|-------|---|------------------|------------|--|---|------------------|
| | | начало | окончание | | | |
| 2.10 | Контрольная точка: «Обеспечен мониторинг исполнения соглашения о реализации на территории субъекта Российской Федерации регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, показателей и результатов соответствующего федерального проекта» | - | 31.12.2021 | Федотова Е.И. | Прочий тип документа | РП |
| 2.11 | Контрольная точка: «Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)» | - | 01.11.2021 | Федотова Е.И. Гавриленко Е.В. Гуденица И.Н. | Прочий тип документа | РП |
| 2.12 | Контрольная точка: «Услуга оказана (работы выполнены)» | - | 01.12.2021 | Федотова Е.И. Гавриленко Е.В. Гуденица И.Н. | Прочий тип документа | РП |
| 2.13 | Контрольная точка: «Организовано не менее 3 бизнес-миссий за рубеж с участием экспортеров Ростовской области» | - | 15.12.2021 | Федотова Е.И. Гавриленко Е.В. Гуденица И.Н. Войтов П.О. | Прочий тип документа | РП |
| 2.14 | Контрольная точка: «Организованы бизнес-миссии иностранных делегаций в Ростовскую область» | - | 15.12.2021 | Федотова Е.И. Гавриленко Е.В. Гуденица И.Н. Войтов П.О. | Прочий тип документа | РП |